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ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1 

Наименование организации, в отношении кото-

рой разрабатывается инвестиционная програм-

ма в сфере водоснабжения и водоотведения 

Муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя 

2 Местонахождение регулируемой организации 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 456 

3 Сроки реализации инвестиционной программы 2015-2023 годы 

4 
Лицо, ответственное за разработку инвестици-

онной программы 

Главный инженер МУП «ВОДОКАНАЛ» Бовинов Андрей Александрович  

Начальник отдела перспективного развития МУП «ВОДОКАНАЛ» Рыжков Александр 

Александрович 

Начальник планово-экономического отдела МУП «ВОДОКАНАЛ» Гладкова Ксения 

Александровна 

5 
Контактная информация лица, ответственного 

за разработку инвестиционной программы 

8 (8652) 56-29-61  Бовинов А.А. 

8 (8652) 56-29-59  Рыжков А.А. 

8 (8652) 56-38-15  Гладкова К.А. 

6 

Наименование органа исполнительной власти 

субъекта РФ или органа местного самоуправле-

ния, утвердившего инвестиционную программу 

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  

Ставропольского края 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края 

7 
Местонахождение органа, утвердившего инве-

стиционную программу 

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Спартака, д.6 

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 184 

8 
Должностное лицо, утвердившее инвестицион-

ную программу 

Министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края    

А. В. Рябикин 

9 
Контактная информация лица, ответственного 

за утверждение инвестиционной программы 
8 (8652) 26-52-56, norma@mingkhsk.ru 

10 

Наименование исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, согласовавшего инве-

стиционную программу 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края 

11 
Местонахождение органа государственной вла-

сти, согласовавшего инвестиционную програм-
355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 184 
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му 

12 
Должностное лицо, согласовавшее инвестици-

онную программу 

Министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края    

А. В. Рябикин 

13 
Контактная информация лица, ответственного 

за согласование инвестиционной программы 
8 (8652) 26-52-56, norma@mingkhsk.ru 

14 

Наименование уполномоченного органа испол-

нительной власти субъекта Российской Феде-

рации в области государственного регулирова-

ния тарифов, согласовавшего инвестиционную 

программу 

Региональная тарифная комиссия Ставропольского края 

15 

Местонахождение уполномоченного органа ис-

полнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации в области государственного регулиро-

вания тарифов, согласовавшего инвестицион-

ную программу 

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 337 

16 

Должностное лицо уполномоченного органа 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области государственного регули-

рования тарифов, согласовавшее инвестицион-

ную программу 

Председатель региональной тарифной комиссии Ставропольского края 

 К. А. Шишманиди 

17 

Контактная информация лица, уполномоченно-

го органа исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов, ответственного за со-

гласование инвестиционной программы 

8 (8652) 24-34-57,  

texpris@rtk.stavregion.ru 

18 Цели программы 

- обеспечение инвестирования при реконструкции существующих и строительстве новых 

объектов централизованной системы холодного водоснабжения на территории муници-

пального образования города Ставрополя Ставропольского края для повышения их на-

дежности, качества и энергетической эффективности, снижения эксплуатационных из-

держек, увеличения надежности и качества обслуживания абонентов; 

- обеспечение планирования инвестиционной деятельности в сфере холодного водо-
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снабжения, привлечение инвестиционных ресурсов за счет тарифных и иных источни-

ков, эффективное освоение привлекаемых инвестиций; 

- обеспечение подключения новых абонентов к системе водоснабжения в соответствии с 

генеральным планом города Ставрополя, обеспечение надежности и качества обслужи-

вания абонентов. 

19 Основные задачи программы 

- обосновать техническую и экономическую необходимость реализации мероприятий, 

включенных в инвестиционную программу; 

- обосновать финансовые потребности, график реализации и источники финансирования 

мероприятий инвестиционной программы; 

- обосновать тариф на питьевую воду, тариф на подключение (технологическое присое-

динение) к системе водоснабжения; 

- обеспечить доступность услуги водоснабжения абонентам при реализации инвестици-

онной программы. 

20 
Объемы и источники финансирования про-

граммы 

Объем финансирования инвестиционной программы 713 717,48 тыс. руб. (без НДС). 

Финансирование осуществляется за счет: 

- капитальных вложений за счет прибыли в составе тарифа на водоснабжение; 

- амортизационных отчислений; 

- платы за подключение (технологическое присоединение); 

- платы за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемой в индиви-

дуальном порядке; 

- прочих собственных средств (нераспределенной прибыли прошлых лет). 
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ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА, НАДЕЖНОСТИ  

И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО В РЕЗУЛЬТАТЕ  

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Единица 

измерения 

Динамика показателей реализации инвестиционной программы 

(год) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Целевые показатели централизованных систем водоснабжения 

1. Показатели качества 

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников во-

доснабжения, водопроводных станций или иных объек-

тов централизованной системы водоснабжения в распре-

делительную водопроводную сеть, несоответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, ото-

бранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды 

процентов 0,6 0,17 0,17 0,15 1,03 1,01 1,00 0,98 0,97 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-

водной сети, не соответствующих установленным требо-

ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результа-

там производственного контроля качества воды 

процентов 0,6 0,17 0,17 0,15 1,03 1,01 1,00 0,98 0,97 

2. Показатели надежности и бесперебойности 

2.1. 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных 

в местах исполнения обязательств организацией, осуще-

ствляющей холодное водоснабжение, возникших в ре-

зультате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной системы хо-

лодного водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год 

ед./км 0 0 0 0 0,169 0,167 0,167 0,167 0,167 
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№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Единица 

измерения 

Динамика показателей реализации инвестиционной программы 

(год) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3. Показатели энергетической эффективности 

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах водо-

снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть: 

процентов          

питьевая вода  14,70 15,2 15,2 15,2 21,21 21,17 21,17 21,17 21,17 

техническая вода  14,68 14,75 14,75 14,75 12,98 12,98 12,98 12,98 12,98 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 

на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт*ч/ 

куб. м 
- - - - - - - - - 

3.3. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе транспортировки питьевой 

воды, на единицу объема транспортируемой воды 

кВт*ч/ 

куб. м 
- - - - - - - - - 

3.4. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в тех-

нологическом процессе подготовки и транспортировки 

питьевой воды, на единицу объема реализации услуг 

питьевого водоснабжения 

кВт*ч/ 

куб. м 
4,21 4,02 4,02 4,02 3,656 3,654 3,652 3,650 3,648 
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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотве-

дения» (вместе с «Правилами разработки, утверждения и корректировки инвести-

ционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холод-

ное водоснабжение и (или) водоотведение»), а также на основании Схемы водо-

снабжения и водоотведения города Ставрополя, технического задания на коррек-

тировку инвестиционной программы, утвержденного министерством жилищно-

коммунального хозяйства Ставропольского края, муниципальное унитарное пред-

приятие «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (далее –  

МУП «ВОДОКАНАЛ») разработало инвестиционную программу по развитию 

централизованной системы водоснабжения на территории муниципального обра-

зования города Ставрополя Ставропольского края на 2015-2023 годы. 

Инвестиционная программа включает в себя три основных раздела: 

1. План технических мероприятий по новому строительству и реконструкции 

системы водоснабжения города Ставрополя, эксплуатируемых  

МУП «ВОДОКАНАЛ». 

В рамках данного раздела предлагается девять мероприятий. По каждому 

мероприятию дается их краткое описание, излагается суть принимаемых техниче-

ских решений, определяется эффект на основе ожидаемого изменения основных 

параметров водоснабжения, а также на основе сметных расчетов обосновывается 

размер инвестиций.  

2. Оценка результатов и источников финансирования мероприятий програм-

мы. 

Прогнозируются социальные последствия выполнения инвестиционной про-

граммы, выраженные в повышении качества и надежности, а также относительном 

росте доступности услуг водоснабжения, расчет эффективности инвестирования 

средств. 

С учетом ожидаемых результатов текущей деятельности по оказанию услуг 

водоснабжения определяется размер финансовых потребностей на реализацию 

плана мероприятий инвестиционной программы и источники финансирования.  

3. Перспективные нагрузки потребителей по услуге водоснабжения в городе 

Ставрополе в зоне обслуживания МУП «ВОДОКАНАЛ». 

Раздел содержит расчет стоимости подключаемой нагрузки объектов свыше 

20 м
3
/сут. к централизованной системе водоснабжения по мероприятиям инвести-

ционной программы МУП «ВОДОКАНАЛ», включаемых в индивидуальную пла-

ту, график реализации мероприятий инвестиционной программы с источниками 

финансирования, график ввода в эксплуатацию. 

Для бесперебойного обеспечения потребителей качественной питьевой во-

дой с высокой степенью надежности работы всей системы водоснабжения и обес-

печения возможности подключения новых абонентов необходимо в рамках инве-

стиционной программы выполнение мероприятий, указанных в разделе 1. 
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Раздел I. 

 

План технических мероприятий по реконструкции, новому строительству и по за-

щите от угроз техногенного, природного характера и террористических актов цен-

трализованной системы холодного водоснабжения города Ставрополя,  

эксплуатируемой МУП «ВОДОКАНАЛ» и ее отдельных объектов. 

 

Плановые показатели износа объектов централизованной системы водоснабжения 

 

1. Мероприятия по реконструкции объектов водоснабжения 

 

Мероприятие 1.1. 

Реконструкция водовода диаметром 500 мм по улице Серова на участке от ули-

цы Доваторцев до улицы Ломоносова протяженностью 1,35 км с увеличением 

диаметра до 700 мм. 

Цель: повышение надежности и стабильности подачи питьевой воды в цен-

тральную и юго-восточную части города Ставрополя, обеспечение возможности 

подключения новых абонентов. 

Территория расположения подключаемых объектов: кварталы 72, 109, 144 - 145, 

162 - 190, 224 - 234, 247 - 250, 253 - 262, 274 - 275, 520 - 521.  

Водопровод по улице Серова на участке от улицы Доваторцев до улицы Ломо-

носова проложен подземным способом в 1976 году и состоит из стальных труб 

диаметром 500 мм * 10 мм, длиной 1,35 км. 

Стальной участок водопровода по улице Серова на участке от улицы Доватор-

цев до улицы Ломоносова эксплуатируется более 37 лет, при нормативном сроке 

эксплуатации 25 лет. Наблюдается значительный износ материала труб с частым 

повреждением стенок трубопроводов на данном участке. Длительный срок экс-

плуатации отразился на пропускной способности труб. Имеются значительные 

коррозийные отложения на внутренних стенках трубопровода, выщелачивание бе-

тона, частичное обрушение кирпичной кладки горловин колодцев, повреждения 

отмостки. В связи с указанными причинами предполагается произвести реконст-

рукцию данного участка без замены материала трубы. Реализация мероприятия 

позволит улучшить качество водоснабжения. В процессе эксплуатации за период с 

2010 по 2013 годы включительно состояние участка водопровода по улице Серова 

на участке от улицы Доваторцев до улицы Ломоносова ухудшилось. Основными 

повреждениями являются сквозные свищи стенок трубопровода. 

Ремонтно-восстановительные работы проводятся на данных повреждениях по 

упрощенной схеме: 

Наименование показателя 
Ед. 

изме-
рения 

Период реализации инвестиционной программы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Износ системы водоснаб-
жения 

% 77,0 78,9 80,9 77,05 75,0 73,0 72,0 70,0 68,0 

Удельный вес сетей, нуж-
дающихся в замене 

% 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 9,7 9,5 9,3 
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- определяется место утечки; 

- вскрывается траншея и окапывается труба по диаметру; 

- очищается и отмывается труба от земли; 

- производится приваривание на трубопровод в местах повреждений стальных 

заплаток; 

- закапывается траншея. 

В случае проведения ремонтных работ с отключением подачи воды по данному 

участку водопровода время, необходимое для замены поврежденного участка тру-

бы диаметром 500 мм, составляет порядка 15-17 часов (исходя из нормативных 

данных). 

Детальный анализ причин возникновения утечек (степень, вид и характер кор-

розии, толщина стенок, область и аналитика повреждения и т.д.) показал отсутст-

вие возможности проведения планомерных работ по восстановлению или замене 

сетей без длительной остановки подачи воды потребителям на остальных участках 

водопровода, что ставит под угрозу всю систему водоснабжения на данном на-

правлении. 

Мероприятие «Реконструкция водовода диаметром 500 мм по улице Серова на 

участке от улицы Доваторцев до улицы Ломоносова протяженностью 1,35 км с 

увеличением диаметра до 700 мм» выполнено в 2017 году. 

 

Мероприятие 1.2. 

Реконструкция водовода Юго-Западного района города Ставрополя от улицы 

Ленина, 456 до перекрестка улиц Доваторцев и Шпаковской протяженностью 

2,1 км с увеличением диаметра до 1200 мм. 

Цель: повышение надежности и стабильности подачи питьевой воды в цен-

тральную и юго-западную части города Ставрополя, обеспечение возможности 

подключения новых абонентов. 

Территория расположения подключаемых объектов: кварталы 163 - 190, 224 

- 234, 253 - 262, 274 - 275, 279, 329, 434, 436 - 437, 449, 459, 467, 470, 472, 489, 491, 

496, 521 - 522, 524, 530 - 545, 566, 568.  

Водовод Юго-Западного района города Ставрополя на участке от улицы Ле-

нина, 456 до перекрестка Доваторцев и Шпаковской проложен подземным спосо-

бом в 1976 году и состоит из стальных труб диаметром 800 мм * 10 мм, длиной 2,1 

км. 

Стальной участок водовода от улицы Ленина, 456 до перекрестка Доваторцев 

и Шпаковской эксплуатируется более 40 лет, при нормативном сроке эксплуатации 

25 лет. Наблюдается значительный износ материала труб, провалы и разрывы труб. 

Отмечены частые порывы на данном участке трубопровода. Длительный срок экс-

плуатации отразился на пропускной способности труб. Имеются значительные 

коррозийные отложения на внутренних стенках трубопровода выщелачивание бе-

тона, частичное обрушение кирпичной кладки горловин колодцев, повреждения 

отмостки. В связи с указанными причинами предполагается произвести реконст-

рукцию данного участка. 
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Реализация мероприятия позволит улучшить качество водоснабжения.  

В процессе эксплуатации за период с 2009 по 2013 годы включительно состояние 

участка водовода от улицы Ленина, 456 до перекрестка Доваторцев и Шпаковской 

ухудшилось. 

Ремонтно-восстановительные работы проводятся по упрощенной схеме: 

- определяется место утечки; 

- вскрывается траншея и окапывается труба по диаметру; 

- очищается и отмывается труба от земли; 

- производится приваривание на трубопровод в местах повреждений сталь-

ных заплаток; 

- закапывается траншея. 

В случае проведения ремонтных работ с отключением подачи воды по дан-

ному участку водопровода время, необходимое для замены поврежденного участка 

трубы диаметром 800 мм, составляет порядка 18 часов (исходя из нормативных 

данных). 

Детальный анализ причин возникновения утечек (степень, вид и характер 

коррозии, толщина стенок, область и аналитика повреждения и т.д.) показал отсут-

ствие возможности проведения планомерных работ по восстановлению или замене 

сетей без длительной остановки подачи воды потребителям на остальных участках 

водопровода, что ставит под угрозу всю систему водоснабжения на данном на-

правлении. 

По состоянию на сегодняшний момент требуется выполнение мероприятия: 

- реконструкция существующего участка водопровода диаметром 800 мм от 

улицы Ленина, 456 до перекрестка Доваторцев и Шпаковской, протяженностью  

2,1 км. 

 

Мероприятие 1.3. 

Реконструкция комплекса «Очистные сооружения водопровода»  

 по улице Ленина, 456 с увеличением мощности на 50 тыс. м
3
/сут. (далее - ОСВ). 

Цель: повышение надежности системы водоснабжения, создание резерва 

мощности для обеспечения возможности подключения новых абонентов. 

Территория расположения подключаемых объектов: квартал 1 - 614. Граница 

территории соответствует границам города Ставрополя. 

По мероприятию «Реконструкция комплекса «Очистные сооружения водо-

провода» по улице Ленина, 456 с увеличением мощности на 50 тыс. м
3
/сутки» 

предприятием проведена передача земельного участка, объекта незавершенного 

строительства и проектной документации (распоряжение правительства Ставро-

польского края от 27.03.2023 № 140-рп) в краевую собственность. Завершение ре-

конструкции будет осуществляться министерством ЖКХ Ставропольского края. 

В связи с чем, у предприятия отсутствует потребность в средствах на выпол-

нение данного мероприятия. Источники финансирования исключены из инвести-

ционной программы, за исключением источника – капитальные вложения за счет 

прибыли в составе тарифа на водоснабжение, в соответствии с требованиями п. 33 

Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных 
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программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водо-

снабжение и (или) водоотведение.  

Средства от собранной платы за подключение (технологическое присоедине-

ние) и платы за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемой 

в индивидуальном порядке, которые не использованы в рамках инвестиционной 

программы по водоснабжению на 2015-2023 гг. переносится в новую инвестици-

онную программу по водоснабжению на 2024-2028 гг. 

 

2. Мероприятия по строительству объектов водоснабжения  

 

Мероприятие 2.1. 

Строительство водовода в северо-восточную зону города Ставрополя от про-

спекта Кулакова до улицы Пригородной диаметром 630 мм, протяженностью 

10 км. 

Цель: повышение надежности и стабильности подачи питьевой воды в севе-

ро-восточную часть города Ставрополя, обеспечение возможности подключения 

новых абонентов. 

Территория расположения подключаемых объектов: кварталы  

133 - 139, 423 - 432, 399 - 401, 410, 490, 566, 573, 600 - 614.  

В северном планировочном районе характер существующей малоэтажной за-

стройки меняться не будет. Территория будет подвергнута постепенной реконст-

рукции с сохранением современного назначения и масштаба. В северо-западной 

части этого района на пересечении проспекта Кулакова и улицы Октябрьской 

 в ближайшие годы будет завершено строительство нового многоэтажного жилого 

образования. По мере необходимости, существующие садовые участки в районе 

горы Лысой будут переводиться в категорию городской застройки. 

Существующая распределительная сеть ввиду низкой пропускной способно-

сти не справляется с увеличением нагрузок. Для обеспечения гарантированного и 

надежного водоснабжения и пожаротушения, а так же в целях обеспечения дос-

тупности услуг централизованного водоснабжения для новых потребителей, путем 

подключения строящихся объектов жилищного, социального и производственного 

строительства к сетям централизованного водоснабжения требуется проложить 

водовод в северо-восточную зону города Ставрополя от проспекта Кулакова до 

улицы Пригородной.  

Трасса строительства водовода начинается от пересечения проспекта Кула-

кова и улицы Коломийцева, далее по улице Коломийцева, пресекает железную до-

рогу, автодорогу, балку «Третья речка» до ул. Пригородной. 

По результатам реализации мероприятий будут построены трубопроводы 

протяженность которых составит: 

- из полиэтиленовых труб диаметром 630 мм – 7,495 км; 

- из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм – 2,2 км; 

- из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм – 0,305 км. 



13 
 

Исходя из информации комитета градостроительства администрации города 

Ставрополя (исх. от 13.04.2012 г. № 09/1-25/2-1298) прогноз роста численности 

населения представлен в таблице 2. 
Таблица 2 

№ 
Наименование городского планировоч-

ного элемента 

Рост численности населе-
ния планировочного эле-

мента на 18 лет 

Увеличение на-
грузки, м

3
/сут. 

Северный планировочный район 

1 Застройка 373 квартала 2 500 1 100 

2 

Застройка жилого района в границах 
переезда Чапаевский, улиц Чапаева и 
Березовая (573, 566, 443 кварталы), При-
городная 

6 000 2 640 

Итого 8 500 3 740 

Мероприятие 2.2. 

Строительство сетей водоснабжения в 573 квартале города Ставрополя,  

1 этап: разработка проектной и рабочей документации. 

Цель: перспективное планирование развития централизованной системы во-

доснабжения, обеспечение возможности подключения новых абонентов. 

Территория расположения подключаемых объектов: квартал 573.  

В связи с выделением земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства в 573 квартале города Ставрополя, необходимо создание современ-

ной комплексной инженерной инфраструктуры (сети водоснабжения) в данном 

квартале. 

По улицам 573 квартала общей протяженностью 9,816 км предусматривается 

проектирование сетей водоснабжения.  

Мероприятие «Строительство сетей водоснабжения в 573 квартале города 

Ставрополя, 1 этап: разработка проектной и рабочей документации» выполнено в 

2020 году. 

 

Мероприятие 2.3. 

Строительство сетей водоснабжения в 573 квартале города Ставрополя. 

Цель: обеспечение возможности подключения новых абонентов. 

Территория расположения подключаемых объектов: квартал 573.  

После разработки проектной и рабочей документации планируется строи-

тельство сетей водоснабжения, которые позволят обеспечить предоставление услуг 

водоснабжения населению численностью более 2,5 тыс. человек. 

Мероприятие «Строительство сетей водоснабжения в 573 квартале города 

Ставрополя» выполнено в 2022 году. 

 

Мероприятие 2.4. 

Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Строитель-

ство подающего водовода на очистные сооружения города Ставрополя». 

Цель: обеспечение бесперебойности и повышение надежности существую-

щей системы водоподачи города Ставрополя. 
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Подача воды от гидроколонны до города Ставрополя производится самоте-

ком, при этом используется свободный напор насосной станции третьего подъема 

и падение рельефа местности к городу. Отметка подачи воды у гидроколонны 

661.5, отметка земли у очистных сооружений города Ставрополя – 636.00. строи-

тельство напорных трубопроводов осуществлялось по мере увеличения произво-

дительности насосных станций забора воды. В 1959 году был уложен стальной 

трубопровод диаметром 700 мм длиной 9,5 км, в 1966 году уложен стальной тру-

бопровод диаметром 1000 мм с такой же протяженностью – 9,5 км. 

В 1979 году был введен в эксплуатацию трубопровод диаметром 1200 мм 

длиной 10,6 км, состоящий из стальных и железобетонных труб. Длина железобе-

тонного трубопровода 6,4 км. Подача воды по данным трубопроводам осуществля-

ется от «гидроколонны» до очистных сооружений, расположенных в городе Став-

рополе по улице Ленина, 456. В связи с длительным сроком эксплуатации водово-

дов и из-за коррозионных отложений на внутренних стенках труб их фактическая 

пропускная способность снизилась в 1,7 раза. Что было подтверждено натураль-

ными исследованиями, проведенными на водоводах еще в конце 80-х годов Севе-

ро-Кавказским управлением «Росводоканалналадка». 

Согласно гидравлическим расчетам пропускная способность подающих во-

доводов в настоящий момент составляет: 

- трубопровод диаметром 700 мм – 37,44 тыс. м
3
/сутки, 

- трубопровод диаметром 1000 мм – 94,35 тыс. м
3
/сутки, 

- трубопровод диаметром 1200 мм – 147,31 тыс. м
3
/сутки. 

Водовод диаметром 700 мм проработал более 60 лет, водовод диаметром 

1000 мм – 53 года, т.е. выработали свой ресурс. 

В случае аварии  на водоводах 700 мм и 1000 мм система водоснабжения не 

способна будет обеспечивать водой город, так как пропускная способность водо-

вода 1200 мм составляет всего лишь 147,3 тыс. м
3
/сутки. Кроме того, согласно 

СНиП 2.04.02-84 п.15.15 количество линий водоводов должно быть не менее двух.  

После корректировки проектной и рабочей документации по объекту 

«Строительство подающего водовода на очистные сооружения города Ставропо-

ля» планируется строительство подающего водовода, который позволит обеспе-

чить бесперебойное гарантированное водоснабжение населения города Ставрополя 

и прилегающих населенных пунктов Шпаковского и Грачевского округов  

с населением более 600 тыс. человек, повысить надежность существующей систе-

мы водоподачи. 

 

3. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения  

и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террори-

стических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, сниже-

нию риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 

 

Мероприятия не предусмотрены. 

 

4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности,  
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достижение плановых значений показателей надежности, качества и  

энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не 

включенные в прочие группы  

Мероприятие 4.1. 

Модернизация автотранспорта. 

Цель: снижение количества аварий и потерь воды на сетях централизованной 

системы водоснабжения. Мероприятие позволит оперативно устранять аварийные 

ситуации на централизованных сетях водоснабжения. 

В связи с ежегодным увеличением объема строительства жилого фонда в 

городе Ставрополе растет протяженность водопроводных сетей. На постоянной 

основе проводится ремонт и замена участков действующих изношенных сетей 

(степень износа более 60%). Для эффективного и качественного выполнения 

мероприятий производственной и инвестиционной программ по водоснабжению 

необходимо применение современной высокопроизводительной автотранспортной 

техники и оборудования.  

 

Мероприятие 4.2. Модернизация технологического оборудования на объек-

тах централизованной системы холодного водоснабжения. 

Цель: обеспечение подачи необходимых объемов воды потребителям, повы-

шение надежности работы технологического оборудования и предотвращение ава-

рийных ситуаций на насосных станциях.  

Предусматривается комплекс мероприятий по повышению технико-

экономических показателей основных средств или их частей на основе модерниза-

ции и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования но-

вым, более производительным, в частности: замена насосных агрегатов и насосных 

агрегатов с преобразователем частот (ПЧ), установка шкафов управления с преоб-

разователем частоты, замена шкафов управления задвижками, замена масляных 

выключателей ВМП-10/63 на вакуумные выключатели, замена электромеханиче-

ской системы возбуждения синхронных электродвигателей на тиристорную систе-

му возбуждения, замена электромеханической релейной защиты вакуумных вы-

ключателей на микропроцессорную, замена силовых трансформаторов, установка 

узлов учёта (расходомеров) на напорных ВВ. 

Выполнение мероприятий по модернизации технологического оборудования 

на объектах централизованной системы холодного водоснабжения позволит повы-

сить уровень бесперебойности, надежности и эффективности работы всех элемен-

тов систем водоснабжения – водоразборных сооружений, очистных сооружений, 

водопроводный сетей, насосных станций. 
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Перечень мероприятий инвестиционной программы МУП «ВОДОКАНАЛ» на 2015-2023 годы 
по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной 

системы водоснабжения. 
 Таблица 5 

№ 

меро-

при-

ятия 

Наименование мероприятия 

и его месторасположение 

Описание мероприятия Технические характеристики 

Наименование 

подключаемого 

объекта капи-

тального строи-

тельства (терри-

тории, строи-

тельной пло-

щадки, земель-

ных участков) 

Точка под-

ключения, 

подключаемая 

нагрузка объ-

ектов капи-

тального 

строительства 

(территории, 

строительной 

площадки, 

земельных 

участков), 

м
3
/сут. 

Обоснование необхо-

димости мероприятия 

Стоимость 

мероприятия 

(тыс. руб.) 

Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

До реализа-

ции меро-

приятия 

После реали-

зации меро-

приятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов  

капитального строительства абонентов 

Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов 

2.1. 

Строительство водовода в 

северо-восточную зону 

города Ставрополя от про-

спекта Кулакова до улицы 

Пригородной диаметром 

630 мм, протяженностью 10 

км 

г. Ставрополь,  

кварталы: 

133-139,  

423-432, 

 399-401,410, 

490, 566, 573, 

600-614 

 

6 003,25 

В целях подключения 

объектов капитального 

строительства абонен-

тов. 

255 574,00 

Процент износа %   

Кол-во аварий на 1 км ед.   

Процент потерь %   

Доля аварий на сетях 
(водопровода, водовода) 

%   

Фактическая пропускная 
способность, производи-
тельность (мощность) 

м
3
/сут. 

 
  

Проектная пропускная 
способность, производи-
тельность (мощность) 

м
3
/сут. 

 
0 24 408 

Протяженность км 0 10,0 

Диаметр мм 0 630 

Содержание мутности в 
пробах питьевой воды 

м
2
/лит.   
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2.2. 

Строительство сетей водо-

снабжения в 573 квартале 

города Ставрополя, 1 этап: 

разработка проектной и 

рабочей документации. 

г. Ставрополь, 

573 квартал 
 

Перспективное плани-

рование развития цен-

трализованной систе-

мы водоснабжения в 

целях подключения 

объектов капитального 

строительства абонен-

тов. 

3 632,50 

Процент износа %   

Кол-во аварий на 1 км ед.   

Процент потерь %   

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%   

Фактическая пропускная 

способность, производи-

тельность (мощность) 

м
3
/сут. 

 
  

Проектная пропускная 

способность, производи-

тельность (мощность) 

м
3
/сут. 

 
  

Протяженность км   

Диаметр мм   

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м

2
/лит.   

2.3. 

Строительство сетей водо-

снабжения в 573 квартале 

города Ставрополя 

г. Ставрополь, 

573 квартал 
1 000,00 

В целях подключения 

объектов капитального 

строительства абонен-

тов. 

26 603,70 

Процент износа %   

Кол-во аварий на 1 км ед.   

Процент потерь %   

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%   

Фактическая пропускная 

способность, производи-

тельность (мощность) 

м
3
/сут. 

 
  

Проектная пропускная 

способность, производи-

тельность (мощность) 

м
3
/сут. 

 
  

Протяженность км 0 9,816 

Диаметр мм 0 110-160 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м

2
/лит.   

Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения – мероприятия не предусмотрены 

Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов 

1.1. 
Реконструкция водовода  

диаметром 500 мм по улице 

г. Ставрополь, 

кварталы: 
1 404,18 

В целях подключения 

объектов капитального 
54 204,00 

Процент износа %   

Кол-во аварий на 1 км ед.   
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Серова на участке от улицы 

Доваторцев до улицы Ло-

моносова протяженностью 

1,35 км с увеличением диа-

метра до 700 мм 

72, 109,  

144-145,  

162-190,  

224-234, 

247-250, 

253-262,  

274-275,  

520-521 

строительства абонен-

тов. 
Процент потерь % 0,03 0 

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
% 6,7 0 

Фактическая пропускная 

способность, производи-

тельность (мощность) 

м
3
/сут. 

 
12 216 33 216 

Проектная пропускная 

способность, производи-

тельность (мощность) 

м
3
/сут. 

 
  

Протяженность км 1,35 1,35 

Диаметр мм 500 700 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м

2
/лит. 1,8 0,7 

1.2. 

Реконструкция водовода 

Юго-Западного района 

города Ставрополя от ули-

цы Ленина, 456 до перекре-

стка улиц Доваторцев  
и Шпаковской протяженно-

стью 2,1 км с увеличением 

диаметра до 1200 мм 

г. Ставрополь, 

кварталы:  

163-190, 

224-234, 

253-262, 

274-275, 

279, 329, 434,  

436-437, 

449, 459, 467, 

470, 472, 489, 

491, 496, 

521-522, 524, 

530-545, 566, 

568 

13 930,91 

В целях подключения 

объектов капитального 

строительства абонен-

тов. 

202 052,00 

Процент износа %   

Кол-во аварий на 1 км ед.   

Процент потерь % 0,025 0 

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
% 6,7 0 

Фактическая пропускная 

способность, производи-

тельность (мощность) 

м
3
/сут. 

 
31 248 103048 

Проектная пропускная 

способность, производи-

тельность (мощность) 

м
3
/сут. 

 
  

Протяженность км 2,1 2,1 

Диаметр мм 1000 1200 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м

2
/лит.   

Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения 

1.3. 

Реконструкция комплекса 

«Очистные сооружения 

водопровода» по улице 

Ленина, 456 с увеличением 

мощности на 50тыс. м
3
/сут 

г. Ставрополь, 

кварталы: 

 1-614. 

Граница терри-

тории соответ-

ствует границам 

города Ставро-

поля 

 

В целях подключения 

объектов капитального 

строительства абонен-

тов. Завершение рекон-

струкции будет осуще-

ствляться министерст-

вом ЖКХ Ставрополь-

ского края 

 

Процент износа %   

Кол-во аварий на 1 км ед.   

Процент потерь %   

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%   

Фактическая пропускная 

способность, производи-

тельность (мощность) 

м
3
/сут. 

 
0 50 000 
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Проектная пропускная 

способность, производи-

тельность (мощность) 

м
3
/сут. 

 
  

Протяженность км   

Диаметр мм   

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м

2
/лит.   

Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов 

 капитального строительства абонентов 

Строительство новых сетей водоснабжения 

2.4 

Корректировка проектной и 

рабочей документации по 

объекту «Строительство 

подающего водовода на 

очистные сооружения горо-

да Ставрополя» 

  

Обеспечение беспере-

бойности и повышение 

надежности сущест-

вующей системы водо-

подачи города Ставро-

поля. 

9 431,38 

Процент износа %   

Кол-во аварий на 1 км ед.   

Процент потерь %   

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%   

Фактическая пропускная 

способность, производи-

тельность (мощность) 

м
3
/сут. 

 
  

Проектная пропускная 

способность, производи-

тельность (мощность) 

м
3
/сут. 

 
  

Протяженность км   

Диаметр мм   

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м

2
/лит.   

Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения – мероприятия не предусмотрены 

Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа  

существующих объектов водоснабжения 

Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения – мероприятия не предусмотрены 

Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения – мероприятия не предусмотрены 
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№ меро-

приятия 
Наименование мероприятия и его месторасположение 

Стоимость мероприятия, 

тыс. рублей 

1 2 3 

Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества 

и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий  

4.1. 

Модернизация автотранспорта, всего 

 из них в 2023 году: 

– Автомобиль УАЗ – 2 шт.; 

– Аварийно-ремонтный автомобиль (специальный, мастерская) – 1 шт.; 

– Автомобиль LADA 4x4 – 2 шт. 

 (технические характеристики автомобилей представлены в приложении к инвестиционной программе) 

33 716,20 

12 756,20 

4.2. Модернизация технологического оборудования на объектах централизованной системы холодного водоснабжения 6 000,00 

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения – мероприятия не предусмотрены 

 

Перечень мероприятий инвестиционной программы МУП «ВОДОКАНАЛ» на 2015-2023 годы 
по защите централизованной системы водоснабжения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористи-

ческих актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, 

а также мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы, обусловленные 

необходимостью соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспече-

нием деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения 

Группа 6. «Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористиче-

ских актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций»  

мероприятия не предусмотрены 
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Раздел II. 

Оценка результатов и источников финансирования мероприятий программы 

 

2.1.Финансовые потребности для реализации мероприятий  

инвестиционной программы 

 

При определении финансовых потребностей для финансирования мероприя-

тий инвестиционной программы в 2015-2023 годах объем финансирования меро-

приятий инвестиционной программы был проиндексирован с учетом индекса по-

требительских цен, определенного в прогнозе социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2023 года. 

Стоимость мероприятий определялась: 

- на основе ТСНБ26 с пересчетом в текущие цены на II квартал 2014;  

- в соответствии с имеющейся проектной документацией и договоров. 

 

Величина индекса потребительских цен принятая для определения  

финансовых потребностей для финансирования мероприятий 

  инвестиционной программы 
Таблица 6 

Период (год) 2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  

Индекс потребитель-
ских цен, % 

5,1 4,7 3,7 2,9 4,5 3,4 3,6 3,9 4,0 

 

Общий объем финансирования мероприятий инвестиционной программы  

с учетом индексации составит 713 717,48 тыс. руб. без НДС. При расчете налог на 

прибыль не учитывался. 

Финансирование мероприятий инвестиционной программы по развитию 

централизованной системы водоснабжения планируется  за счет: 

- капитальных вложений за счет прибыли в составе тарифа на водоснабжение 

в размере 441 821,50 тыс. рублей; 

- амортизационных отчислений в размере 52 028,40 тыс. рублей, в том числе: 

а) по объектам, созданным за счет бюджетных средств – 1 934,00 тыс. руб-

лей; 

б) по объектам с продленным сроком полезного использования – 

6 519,00 тыс. рублей; 

в) по объектам с переоценкой первоначальной стоимости – 

30 000,00 тыс. рублей 

- платы за подключение (технологическое присоединение) в размере 126 

 019,00 тыс. рублей; 

- платы за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемой 

в индивидуальном порядке, в размере 30 260,00 тыс. рублей; 
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- прочих собственных средств (нераспределенной прибыли прошлых лет) в 

размере 55 000,00 тыс. рублей; 

- экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной 

программы в размере 8 588,58 тыс. рублей. 

 

2.2. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем 

 сопоставления динамики показателей надежности, качества  

и энергоэффективности объектов и расходов на реализацию 

 инвестиционной программы 

 

Расчет эффективности инвестирования средств осуществлен путем сопостав-

ления динамики показателей надежности, качества и энергетической эффективно-

сти объектов и расходов на реализацию инвестиционной программы с применени-

ем агрегированного показателя эффективности вложения средств и определением 

улучшения показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов на 1 млн. рублей вложенных средств по формуле, указанной в таблице 6. 

 

Расчет агрегированного показателя эффективности вложения средств произ-

веден по формуле: 

А   
 

 
  
  
  

 

   

  
  
  

 

   

       

n – количество показателей надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов; 

Pi – планируемое значение i-го показателя по результатам реализации инвестици-

онной программы; 

Fi – фактическое значение i-го показателя на момент начала реализации инвести-

ционной программы. 

 

Расчет эффективности инвестирования средств в систему водоснабжения 

 
Таблица 6 

Целевой показатель Целевой индикатор 

На момент нача-
ла реализации 

инвестиционной 
программы 
(2015 год) 

После реализа-
ции инвестици-
онной програм-

мы 
(2023 год) 

Эффективность 
инвестирования 

средств, ЭИ, %/млн. 
руб. 

 

- 0,153 

А – агрегированный показатель эф-
фективности инвестирования средств, 
%; 

И – привлекаемые в рамках инвести-
ционной программы средства, млн. 
руб. 
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Агрегированный 
показатель эффек-
тивности инвести-

рования средств, А, 
% 

  - 109,3 

Привлекаемые в 
рамках инвестици-
онной программы 

средства, И, 
 млн. руб. 

  - 713,717 

Качества питьевой 
воды 

Доля проб питьевой воды, подавае-
мой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы 
водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответст-
вующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного кон-
троля качества питьевой воды, % 

0,6 0,97 

Доля проб питьевой воды в распреде-
лительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества во-
ды, % 

0,6 0,97 

Надежности и  
бесперебойности 
водоснабжения 

Количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполне-
ния обязательств организацией, осу-
ществляющей холодное водоснабже-
ние, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологиче-
ских нарушений на объектах центра-
лизованной системы холодного водо-
снабжения, принадлежащих органи-
зации, осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на протя-
женность водопроводной сети в год, 
ед./км 

0 0,167 

Энергетической 
эффективности 

Доля потерь воды в централизован-
ных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную 
сеть, %,  
в том числе 

  

по питьевой воде, % 14,7 21,17 

по технической воде, % 14,68 12,98 

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки и транс-
портировки питьевой воды, на едини-
цу объема реализации, кВТ*ч/куб.м 

4,21 3,648 
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2.3 Предварительный расчет доступности тарифов в сфере водоснабжения 

на период реализации инвестиционной программы 

 

Прогнозные тарифы на холодное водоснабжение в период действия инвести-

ционной программы рассчитаны в соответствии с методическими указаниями по 

расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения, утвержденными Приказом 

Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э.  

Расчеты тарифов на холодное водоснабжение на 2015 год произведены мето-

дом экономически обоснованных затрат, на период 2016 - 2023 гг. – методом ин-

дексации и представлены в таблицах 7-8. 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов  

на холодное водоснабжение в 2016-2023 гг. 
 

Таблица 7 

Параметры 2016 - 2018 гг. 2019 - 2023 гг. 

Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. 440 772,0 584 813,0 

Индекс эффективности операционных расходов 2,34 2,34 

Нормативный уровень прибыли, % 5,0 5,5 

Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб. м 4,24 3,65 

Утечки и неучтенный расход воды, % 15,2 21,17 
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Расчет доступности тарифов на питьевую воду 
Таблица 8 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. Необходимая валовая выручка 
тыс. 
руб. 

1 125 853 1 173 811 1 224 862 1 286 176 1 290 687 1 315 458 1 366 944 1 356 782 1 526 741,0 

1.1. Текущие расходы 
тыс. 
руб. 

1 052 744 1 103 485 1 151 762 1 209 239 1 204 972 1 226 265 1 277 975 1 269 869 1 423 392 

1.1.1. Операционные расходы 
тыс. 
руб. 

444 197 489 720 502 827 513 123 584 813 589 933 596 952 614 199 638 946 

 индекс эффективности расходов  % 
 

2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 

1.1.2. 
Расходы на электрическую энер-

гию 
тыс. 
руб. 

575 921 569 868 609 214 649 078 552 233 572 482 607 981 584 636 651 807 

1.1.3. 
Неподконтрольные расходы, в том 

числе 
тыс. 
руб. 

32 626 43 897 39 721 47 039 67 927 63 850 73 042 71 034 132 639 

1.2. Амортизация 
тыс. 
руб. 

15 365 14 241 14 830 15 636 18 080 20 207 17 323 15 889 22 841 

1.3. Нормативная прибыль 
тыс. 
руб. 

57 744 56 085 58 270 61 300 67 635 68 986 71 646 71 024 80 508 

1.3.1. Капитальные расходы 
тыс. 
руб. 

47 744 40 000 42 520 47 500 49 666 51 276 52 296 53 306 55 316 

1.3.2. 

Иные экономически обоснованные 
расходы на социальные нужды, в 
соответствии с п. 84 Методиче-

ских указаний 

тыс. 
руб. 

10 000 16 085 15 750 13 800 17 970 17 710 19 350 17 718 25 193 

1.3.3. Норматив прибыли % 5,41 5,02 4,99 5,0 5,53 5,53 5,53 5,52 5,57 

2. Корректировка и сглаживание  
тыс. 
руб. 

  6 800 -2 300 10 413 -39 776 -77 842 -47 020 -170 738 

3. Итого НВВ для расчета тарифа 
тыс. 
руб. 

1 125 853 1 173 811 1 231 662 1 283 876 1 301 100 1 275 682 1 289 102 1 309 762 1 356 003 

4. 
Тариф на холодное водоснабже-

ние 
руб./ 

куб. м 
34,54 36,31 37,59 38,10 38,33 35,80 35,80 35,80 37,11 

5. Объем холодного водоснабжения 
тыс. 

куб. м 
33 600 33 300 33 374 33 700 33 948 35 635 36 008 36 586 36 539 

6. Темп роста тарифа % 105,1 105,1 103,5 101,4 100,6 93,4 100,0 100,0 103,7 
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Расчет доступности тарифов на техническую воду 
Таблица 8а 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. Необходимая валовая выручка тыс. руб. 14 503 14 362 14 873 13 232 10 136 10 403 11 500 12 521 15 242 

1.1. Текущие расходы тыс. руб. 13 788 13 607 14 101 12 606 9 605 9 963 11 008 11 365 13 030 

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 3 607 3 961 4 105 4 215 4 915 5 089 5 140 5 307 5 569 

 индекс эффективности расходов  %  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

1.1.2. 
Расходы на электрическую энер-
гию 

тыс. руб. 9 647 9 264 9 674 8 100 4 345 4 527 5 491 5 523 6 298 

1.1.3. 
Неподконтрольные расходы, в том 
числе 

тыс. руб. 534 382 321 292 346 346 377 535 1 162 

1.2. Амортизация тыс. руб. 170 170 170 94 151 151 177 296 358 

1.3. Нормативная прибыль тыс. руб. 545 585 602 532 380 289 315 860 1 854 

1.3.1. Капитальные расходы тыс. руб. 0 0 100 0 100 0 0 500 1 500 

1.3.2. 

Иные экономически обоснованные 
расходы на социальные нужды, в 
соответствии с п. 84 Методиче-
ских указаний 

тыс. руб. 545 585 502 532 280 289 315 360 354 

1.3.3. Норматив прибыли % 3,9 4,25 4,22 4,19 3,89 2,86 2,82 7,37 13,9 

2. Корректировка и сглаживание тыс. руб. 420 200 91 515 459 370,00 -483 -3 086 -5 577 

3. Итого НВВ для расчета тарифа тыс. руб. 14 923 14 562 14 964 13 747 10 595 10 773 11 017 9 435 9 665 

4. Тариф на тех. водоснабжение 
руб./ куб. 

м 
29,85 31,63 33,18 33,86 34,18 34,75 29,07 23,50 23,50 

5. Объем холодного водоснабжения 
тыс. куб. 

м 
500 460 451 406 310 310 379 401,5 411 

6. Темп роста тарифа % 106,4 105,6 104,2 100,0 101,9 101,1 83,7 80,8 100,0 
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Раздел III. 

Перспективные нагрузки потребителей по услуге водоснабжения в городе 

Ставрополе в зоне обслуживания МУП «ВОДОКАНАЛ». 

 

3.1. Расчет стоимости подключаемой нагрузки объектов свыше 20 м
3
/сутки к 

централизованной системе водоснабжения по мероприятиям инвестиционной про-

граммы, включаемых в индивидуальную плату  

 

Прогнозные данные о перспективных нагрузках водопотребления в зоне об-

служивания МУП «ВОДОКАНАЛ» на период до 2023 г. включительно представ-

лены в таблице 9. 

Данные о перспективных нагрузках приведены в разрезе структуры потреб-

ления услуг водоснабжения – население (строительство жилья), бюджетные орга-

низации (строительство объектов социальной инфраструктуры), прочие потреби-

тели (развитие промышленности и прочих объектов). 

На основе анализа данных о перспективных нагрузках водопотребления  

в г. Ставрополе с 2013 г. по 2023 г. можно сделать вывод, что в целом по зоне об-

служивания МУП «ВОДОКАНАЛ» среднесуточная нагрузка с потерями по услуге 

водоснабжения может возрасти на 7,1 тыс. м
3
/сутки или на 6%, в том числе: 

- по населению среднесуточный расход воды изменяется скачкообразно, что 

связано с установкой приборов учета как индивидуального пользования, так  

и общего.  

- по бюджетным потребителям среднесуточный расход воды возрастет на  

0,1 тыс. м
3
/сутки или на 1,4%; 

- нагрузки промышленных и прочих потребителей по водоснабжению питье-

вой водой возрастут на 3,2 тыс. м
3
/сутки или на 13,3%; 

Ниже, в таблице 10, приведены сводные показатели процента резерва мощ-

ности, существующих водозаборных и очистных сооружений водопровода, исходя 

из их фактической производительности. 

Максимально суточное потребление (при летних пиковых нагрузках)  

в 2017 году - 150 тыс. м
3
/сутки 

Прогнозируемый объем водопотребления приведен из расчета роста населе-

ния в городе Ставрополе (прогноз комитета градостроительства администрации  

г. Ставрополя, письмо от 13.04.2012 г. № 09/1-25/2-1298), городе Михайловске  

и Шпаковском районе. 

Анализ показателей представленных в таблице 10 позволяет сделать вывод, 

что система водоснабжения города Ставрополя имеет достаточный уровень запаса 

мощности и резервирования по подъему воды и отсутствие резерва по очистке 

питьевой воды. 

Перечень объектов капитального строительства абонентов, перечень терри-

торий, на которых расположены такие объекты и которые необходимо подключить 

к централизованной системе холодного водоснабжения муниципального унитарно-

го предприятия «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя отражен в техническом зада-

нии на корректировку инвестиционной программы. 
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Сводные данные о нагрузках по услуге водоснабжения в зоне обслуживания МУП «ВОДОКАНАЛ» 

на перспективный период 

Таблица 9  

№ 
п.п 

Потребители 

Водопотребление, тыс. м
3
 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 
год 

2019 
год  

2020 год  
2021 
год 

2022 год  
2023 
год 

1. Жилищный фонд (население):            

1.1. среднесуточный 60,7 59,9 62,4 57,8 58,9 59,1 59,4 59,3 59,5 59,5 59,5 

1.2. максимально-суточный 63,1 62,3 64,9 60,1 61,3 61,5 61,8 61,6 61,9 61,9 61,9 

2. 
Объекты социальной сферы 
(бюджетные потребители) 

7,0 7,7 7,9 6,5 7,1 6,5 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 

2.1. бюджет города Ставрополя 2,1 2,4 1,7 1,6 1,4 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

2.2. бюджет Ставропольского края 2,1 2,2 2,5 2,4 2,3 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

2.3. федеральный бюджет 2,8 3,1 3,7 2,5 3,4 2,5 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

3. 
Промышленные и прочие потре-
бители 

24,0 23,7 25,9 28,5 27,9 28,7 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 

4. 
Хозяйственные нужды организа-
ции 

13,5 11,2 5,1 6,0 5,5 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 

5. 
ИТОГО среднесуточные нагрузки 
потребителей 

105,2 102,5 103,2 97,9 100,0 99,8 99,8 99,6 99,9 99,9 99,9 

6. Потери тыс. м
3
/сут 14,68 15,48 15,63 18,61 21,04 21,15 21,14 21,13 21,13 21,13 21,13 

7. 
ИТОГО среднесуточные нагрузки 
с потерями 

121,0 118,9 125,4 119,8 125,9 125,9 125,9 125,6 126,0 126,0 126,0 

8. 
ИТОГО расчетные максимально - 
суточные нагрузки с потерями 

123,4 121,1 127,9 122,1 128,3 128,3 128,3 128,0 128,4 128,4 128,4 
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Сводные показатели резерва мощности по услуге водоснабжения в зоне обслуживания МУП "ВОДОКАНАЛ» 

на перспективный период 
 

Таблица 10 

Наименование показателей 

Расчетный период 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
2019 
год 

2020 год 
2021 
год 

2022 
год 

2023 год 

Водозаборные сооружения 

Фактическая мощность, тыс. м
3
/сутки 260 260 260 260 240 240 240 240 240 240 

Резерв мощности, % 29,0 26,2 25,0 24,0 17,0 15,8 14,6 13,5 12,1 10,8 

Очистные сооружения водопровода 

Фактическая мощность, тыс. м
3
/сутки 190 190 190 190 150 150 150 150 150 200 

Требуемая мощность, тыс. м
3
/сутки 187,5 199 205 207 209 212 215 218 222 225 

Среднесуточная нагрузка, тыс. м
3
/сутки 121,0 118,4 119,6 125,6 127,6 123,7 123,3 123,7 123,7 140,0 

Резерв мощности, % 2,6 - - - - - - - - - 
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В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края  

от 27 ноября 2018 г. № 522-п «Об установлении на территории Ставропольского 

края уровня нагрузки и диаметров трубопровода, при превышении которых плата  

за подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения и водо-

отведения устанавливается индивидуально»  в отношении заявителей, уровень 

подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает  

20 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых се-

тей водоснабжения с наружным диаметром, превышающим 32 мм, и (или) сетей 

водоотведения с наружным диаметром, превышающим 110 мм, размер платы  

за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 

водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается региональной тарифной 

комиссией Ставропольского края индивидуально с учетом расходов на увеличение 

мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения, в 

том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объ-

ектов централизованных систем водоснабжения.  

 



31 
 

Расчет стоимости подключаемой нагрузки объектов свыше 20 м
3
/сутки к централизованной системе холодного водо-

снабжения по мероприятиям инвестиционной программы, при установлении индивидуальной платы за подключение 

(технологическое присоединение) 
    Таблица 11 

Наименование 

мероприятия 

Увели-

чение 

мощно-

сти, тыс. 

м3/сут 

Источники 

финансиро-

вания 

Стоимость 

мероприятия, 

принятая к 

расчету инди-

видуальной 

платы, млн. 

руб. 

Подклю-

чаемая 

нагрузка 

Подключаемая нагрузка объекта в соответствии с балансом водопотребления для индивидуальной 

платы (свыше 20 м3/сут), м3/сут. 

Размер 

стоимости 

в индиви-

дуальной 

плате, тыс. 

руб. за 

м3/сут, 

Всего 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018  

год 

2019 

год 
2020 год 

2021 

год 

2022 

год 
2023 год  без НДС 

Реконструкция 

водовода Юго-

Западного рай-

она города 

Ставрополя от 

улицы Ленина, 

456 до перекре-

стка ул. Дова-

торцев и Шпа-

ковской протя-

женностью 2,1 

км с увеличени-

ем диаметра до 

1200 мм 

 

71,8 

Всего 202,05   2,814 

тариф на 

подключение 
44,07 

Всего: 13 930,91 33,8 582,43 620,15 691,33 201,49 335,02 842,63 468,83 10 155,23 

  

до 20 

м3/сутки  
3 177,27 33,8 582,43 620,15 691,33 169,45 270,02 270,03 270,03 270,03 

индивиду-

альная плата 
30,26 

свыше 20 

м3/сутки  
10 753,64         32,04 65 572,6 198,8 9 885,20 
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График реализации мероприятий инвестиционной программы МУП «ВОДОКАНАЛ» по развитию  

централизованной системы холодного водоснабжения с источниками финансирования 
 

Таблица 12   
№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Объем фи-
нансирова-

ния  
(без НДС), 
тыс. руб. 

в том числе 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. Мероприятия по реконструкции объектов 

водоснабжения 417 212,70 1 572,00 13 288,00 81 379,00 13 842,00 18 050,10 47 643,00 4 874,80 27 283,90 170 826,90 

1.1. Реконструкция водовода диаметром 500 мм по 

улице Серова на участке от улицы Доваторцев 

до улицы Ломоносова протяженностью 1,35 км 

с увеличением диаметра до 700 мм 

Всего, в т.ч. 54 204,00 1 572,00 278,00 52 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

плата за подключение (технологическое при-

соединение) 54 204,00 1 572,00 278,00 52 354,00             

1.2. Реконструкция водовода Юго-Западного рай-

она города Ставрополя от улицы Ленина, 456 

до перекрестка ул. Доваторцев и Шпаковской 

протяженностью 2,1 км с увеличением диамет-

ра до 1200 мм 

Всего, в т.ч. 202 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 874,80 26 350,30 170 826,90 

плата за подключение (технологическое при-

соединение) 44 065,00             0,00 0,00 44 065,00 

плата за подключение устанавливаемая в 

индивидуальном порядке 30 260,00             0,00 0,00 30 260,00 

капитальные вложения за счет прибыли в 

составе тарифа на водоснабжение 
78 440,60             4 874,80 26 350,30 47 215,50 

амортизационные отчисления, в том числе: 49 286,40             0,00 0,00 49 286,40 

по объектам созданным за счет бюджетных 

средств 1 934,00               0,00 1 934,00 

по объектам с продленным сроком полезного 

использования 6 519,00               0,00 6 519,00 

по объектам с переоценкой первоначальной 

стоимости 30 000,00               0,00 30 000,00 

1.3. Реконструкция комплекса "Очистные соору-
жения водопровода" по улице Ленина, 456 с 
увеличением мощности на 50 тыс.м3 сутки  
Всего, в т.ч. 122 503,70 0,00 13 010,00 29 025,00 13 842,00 18 050,10 47 643,00 0,00 933,60 0,00 

плата за подключение (технологическое при-

соединение) 27 750,00 0,00 0,00 27 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

капитальные вложения за счет прибыли в 94 753,70   13 010,00 1 275,00 13 842,00 18 050,10 47 643,00 0,00 933,60 0,00 
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составе тарифа на водоснабжение 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Объем фи-
нансирова-

ния  
(без НДС), 
тыс. руб. 

в том числе 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

2. Мероприятия по строительству объектов 

водоснабжения 295 241,58 57 541,10 26 990,00 41 345,00 33 658,00 31 715,40 3 632,50 33 860,70 19 121,60 47 377,28 

2.1. Строительство водовода в северо-восточную 

зону города Ставрополя от проспекта Кулакова 

до улицы Пригородной диаметром 630 мм, 

протяженностью 10 км 

Всего, в т.ч. 255 574,00 57 541,10 26 990,00 41 345,00 33 658,00 31 715,40 0,00 0,00 19 121,60 45 202,90 

капитальные вложения за счет прибыли в 

составе тарифа на водоснабжение 200 574,00 47 744,00 26 990,00 41 345,00 33 658,00 31 715,40   0,00 19 121,60 0,00 

источники прошлых лет 55 000,00 9 797,10           0,00 0,00 45 202,90 

2.2. Строительство сетей водоснабжения в 573 

квартале города Ставрополя, 1 этап: разработка 

проектной и рабочей документации 

Всего, в т.ч. 3 632,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 632,50 0,00 0,00 0,00 

капитальные вложения за счет прибыли в 

составе тарифа на водоснабжение 3 632,50           3 632,50       

2.3. Строительство сетей водоснабжения в 573 

квартале города Ставрополя 

Всего, в т.ч. 26 603,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 603,70 0,00 0,00 

капитальные вложения за счет прибыли в 

составе тарифа на водоснабжение 26 603,70             26 603,70 0,00 0,00 

2.4. Корректировка проектной и рабочей докумен-

тации по объекту: "Строительство подающего 

водовода на очистные сооружения города 

Ставрополя" 

Всего, в т.ч. 9 431,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 257,00 0,00 2 174,38 

капитальные вложения за счет прибыли в 

составе тарифа на водоснабжение 7 257,00             7 257,00 0,00 0,00 

экономия расходов в результате реализации 

мероприятий инвестиционной программы 2 174,38             0,00 0,00 2 174,38 

3. Мероприятия по защите объектов водо-
снабжения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Прочие мероприятия, направленные на 

достижение показателей надежности и каче-
ства 39 716,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 560,00 7 400,00 18 756,20 

4.1. Модернизация автотранспорта  
Всего, в т.ч. 33 716,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 560,00 7 400,00 12 756,20 

капитальные вложения за счет прибыли в 
составе тарифа на водоснабжение 24 560,00 

      

13 560,00 7 400,00 3 600,00 
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амортизационные отчисления 2 742,00 

      

0,00 0,00 2 742,00 

экономия расходов в результате реализации 
мероприятий инвестиционной программы 6 414,20 

      

0,00 0,00 6 414,20 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Объем фи-
нансирова-

ния  
(без НДС), 
тыс. руб. 

в том числе 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

4.2. Модернизация технологического оборудования 

на объектах централизованной системы холод-

ного водоснабжения Всего, в т.ч. 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 

капитальные вложения за счет прибыли в 

составе тарифа на водоснабжение 6 000,00               0,00 6 000,00 

  ИТОГО ЗА ПЕРИОД: 

  713 717,48 59 113,10 40 278,00 122 724,00 47 500,00 49 765,50 51 275,50 52 295,50 53 805,50 236 960,38 

плата за подключение (технологическое при-

соединение) 126 019,00 1 572,00 278,00 80 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 065,00 

плата за подключение (технологическое при-

соединение), устанавливаемая в индивидуаль-

ном порядке 30 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 260,00 

капитальные вложения за счет прибыли в 

составе тарифа на водоснабжение, в том числе: 441 821,50 47 744,00 40 000,00 42 620,00 47 500,00 49 765,50 51 275,50 52 295,50 53 805,50 56 815,50 

амортизационные отчисления, в том числе 52 028,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 028,40 

по объектам созданным за счет бюджетных 

средств 1 934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 934,00 

по объектам с продленным сроком полезного 

использования 6 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 519,00 

по объектам с переоценкой первоначальной 

стоимости 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 

источники прошлых лет 63 588,58 9 797,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 202,90 

экономия расходов в результате реализации 

мероприятий инвестиционной программы 8 588,58 

        

8 588,58 
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Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы  
 Таблица 13 

 Источник финансирования Размер расходов на реализацию мероприятий без учета налога на прибыль, без НДС (тыс. рублей) 

Всего на 

 период 

в том числе по годам реализации инвестиционной программы 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Собственные средства в том числе: 
713 717,48 59 113,10 40 278,00 122 724,00 47 500,00 49 765,50 51 275,50 52 295,50 53 805,50 236 960,38 

1.1. амортизационные отчисления, в том 
числе: 

52 028,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 028,40 

1.1.1.         по  объектам созданным за счет 
бюджетных средств 1 934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 934,00 

1.1.2.         по  объектам с продленным сроком 
полезного использования 6 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 519,00 

1.1.3.         по объектам с переоценкой перво-
начальной стоимости 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 

1.2. прибыль, направленная на инвестиции  441 821,50 47 744,00 40 000,00 42 620,00 47 500,00 49 765,50 51 275,50 52 295,50 53 805,50 56 815,50 

1.3. средства, полученные за счет платы за 
подключение (технологическое присое-
динение), в том числе: 156 279,00 1 572,00 278,00 80 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 325,00 

1.3.1. плата за подключение (технологическое 
присоединение), устанавливаемая в 
индивидуальном порядке 30 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 260,00 

1.4. прочие собственные средства  55 000,00 9 797,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 202,90 

1.5. экономия расходов в результате реали-
зации мероприятий инвестиционной 
программы 8 588,58 

        

8 588,58 

2 Привлеченные средства в том числе:  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. кредиты 0,00 

         2.2. займы организаций 0,00 

         2.3. прочие привлеченные средства 0,00 

         3 Бюджетное финансирование в том чис-
ле: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. федеральный бюджет  0,00 

         3.2. бюджет субъекта Российской Федера-
ции 0,00 

         3.3. бюджет муниципального образования 0,00 

         4 Прочие источники финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ИТОГО по программе без учета налога 
на прибыль 713 717,48 59 113,10 40 278,00 122 724,00 47 500,00 49 765,50 51 275,50 52 295,50 53 805,50 236 960,38 

            

 * прибыль, направленная на инвестиции - капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на водоснабжение 

 **средства, полученные за счет платы за подключение - в том числе плата за подключение, установленная в индивидуальном порядке 
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 ***прочие собственные средства, в т. ч. средства от эмиссии ценных бумаг - источники прошлых лет 
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План-график ввода в эксплуатацию объектов инвестиционной программы МУП «ВОДОКАНАЛ»  

 по развитию централизованной системы холодного водоснабжения на 2015-2023 годы 
Таблица 14 

№ п/п Наименование мероприятия 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

1 
Реконструкция водовода диаметром 500 мм по улице Серова на участке от 
улицы Доваторцев до улицы Ломоносова  
протяженностью 1,35 км с увеличением диаметра до 700 мм 

Мероприятие выполнено 

  
10.01.2018 

2 
Реконструкция водовода Юго-Западного района города Ставрополя от 
улицы Ленина, 456 до перекрестка улиц Доваторцев и Шпаковской протя-
женностью 2,1 км с увеличением диаметра до 1200 мм 

  

  

 
31.12.2023 

3 
Реконструкция комплекса «Очистные сооружения водопровода» по улице 
Ленина, 456 с увеличением мощности  
на 50 тыс. м3/сутки 

Завершение реконструкции будет осуществляться министерством ЖКХ Ставро-

польского края. 

  
 

4 
Строительство водовода в северо-восточную зону города Ставрополя от 
проспекта Кулакова до улицы Пригородной  
диаметром 630 мм, протяженностью 10 км 

  

31.12.2023 

5 
Строительство сетей водоснабжения в 573 квартале города Ставрополя, 
1 этап: разработка проектной и рабочей документации 

Мероприятие выполнено 

 
31.12.2020 

6 Строительство сетей водоснабжения в 573 квартале города Ставрополя 
Мероприятие выполнено 

 
22.06.2022 

7 
Корректировка проектной и рабочей документации по объекту: «Строи-
тельство подающего водовода на очистные сооружения города Ставропо-
ля» 

 
 

31.12.2023 

8 Модернизация автотранспорта  
 

31.12.2023 

9 
Модернизация технологического оборудования на объектах централизо-
ванной системы холодного водоснабжения 

  31.12.2023 
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Таблица 15. График реализации мероприятий инвестиционной программы включая график ввода объектов центра-

лизованных систем водоснабжения в эксплуатацию 
 

на 2023 год 

тыс. рублей без НДС 
№ Наименование меро-

приятия 
Этапы 

выполнения 
Источник финансиро-

вания 
в том числе 

2023 год в том числе 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Мероприятия по реконструкции объектов водоснабжения 170 826,90 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 10 000,00 20 000,00 16 566,90 29 000,00 20 000,00 21 935,00 20 000,00 18 325,00 

1.2. Реконструкция 
водовода Юго-
Западного района 
города Ставрополя 
от улицы Ленина, 
456 до перекрестка 
ул.Доваторцев и 
Шпаковской протя-
женностью 2,1 км с 
увеличением диа-
метра до 1200 мм 

  Всего, в том числе: 170 826,90 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 10 000,00 20 000,00 16 566,90 29 000,00 20 000,00 21 935,00 20 000,00 18 325,00 

плата за подключение 
(технологическое 
присоединение) 

44 065,00       4 065,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00  

плата за подключение 
(технологическое 
присоединение), уста-
навливаемая в индиви-
дуальном порядке 

30 260,00          1 935,00 10 000,00 18 325,00 

капитальные вложения 
за счет прибыли в 
составе тарифа на 
водоснабжение 

47 215,50 5 000,00 5 000,00 5 000,00  10 000,00 10 000,00 12 215,50      

амортизационные 
отчисления, в том 
числе: 

49 286,40      10 000,00 286,40 19 000,00 10 000,00 10 000,00   

        по  объектам 
созданным за счет 
бюджетных средств 

1 934,00        1 934,00     

       по  объектам с 
продленным сроком 
полезного использова-
ния 

6 519,00         6 519,00    

      по объектам с 
переоценкой первона-
чальной стоимости 

30 000,00      8 000,00  17 000,00  5 000,00   

источники прошлых 
лет 

0,00             

Всего, в т.ч.   170 826,90 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 10 000,00 20 000,00 16 566,90 29 000,00 20 000,00 21 935,00 20 000,00 18 325,00 

1 этап   0,00             

2 этап   0,00             

3 этап   170 826,90 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 10 000,00 20 000,00 16 566,90 29 000,00 20 000,00 21 935,00 20 000,00 18 325,00 
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4 этап   0,00             

№ Наименование меро-
приятия 

Этапы 
выполнения 

Источник финансиро-
вания 

в том числе 

2023 год в том числе 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2. Мероприятия по строительству объектов водоснабжения 
47 377,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 17 377,28 

2.1. Строительство во-
довода в северо-
восточную зону 
города Ставрополя 
от проспекта Кула-
кова до улицы При-
городной диаметром 
630 мм, протяжен-
ностью 10 км 

  Всего, в том числе: 
45 202,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 202,90 

плата за подключение 
(технологическое 
присоединение) 0,00                         
плата за подключение 
(технологическое 
присоединение), уста-
навливаемая в индиви-
дуальном порядке 0,00                         
капитальные вложения 
за счет прибыли в 
составе тарифа на 
водоснабжение 0,00                         
амортизационные 
отчисления 0,00                         
источники прошлых 
лет 45 202,90                   15 000,00 15 000,00 15 202,90 

Всего, в т.ч.   45 202,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 202,90 
1 этап   0,00                         
2 этап   0,00                         
3 этап   45 202,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 202,90 
4 этап   0,00                         

2.4. Корректировка 
проектной и рабочей 
документации по 
объекту: "Строи-
тельство подающего 
водовода на очист-
ные сооружения 
города Ставрополя" 

  Всего, в том числе: 2 174,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 174,38 
плата за подключение 
(технологическое 
присоединение) 

0,00                         
плата за подключение 
(технологическое 
присоединение), уста-
навливаемая в индиви-
дуальном порядке 0,00                         
капитальные вложения 
за счет прибыли в 
составе тарифа на 
водоснабжение 0,00                         
амортизационные 
отчисления 0,00                         
экономия расходов в 
результате реализации 
мероприятий инвести-
ционной программы 2 174,38                       2 174,38 

Всего, в т.ч.   2 174,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 174,38 
1 этап   2 174,38                       2 174,38 
2 этап   0,00                         
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3 этап   0,00                         
4 этап   0,00                         

№ Наименование меро-
приятия 

Этапы 
выполнения 

Источник финансиро-
вания 

в том числе 

2023 год в том числе 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
3. Мероприятия по защите объектов водоснабжения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4. Прочие мероприятия, направленные на достижение пока-

зателей надежности и качества 18 756,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 500,00 1 500,00 12 756,20 
4.1. Модернизация авто-

транспорта  
  Всего, в том числе: 12 756,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 756,20 

плата за подключение 
(технологическое 
присоединение) 0,00 

            плата за подключение 
(технологическое 
присоединение), уста-
навливаемая в индиви-
дуальном порядке 0,00 

            капитальные вложения 
за счет прибыли в 
составе тарифа на 
водоснабжение 3 600,00 

          
0,00 3 600,00 

амортизационные 
отчисления 2 742,00 

           
2 742,00 

экономия расходов в 
результате реализации 
мероприятий инвести-
ционной программы 6 414,20 

           
6 414,20 

Всего, в т.ч.   12 756,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 756,20 
1 этап   0,00 

            2 этап   0,00 
            3 этап   12 756,20 
          

0,00 12 756,20 
4 этап   0,00 

            4.2. Модернизация тех-
нологического обо-
рудования на объек-
тах централизован-
ной системы холод-
ного водоснабжения  

  Всего, в том числе: 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 500,00 1 500,00 0,00 
плата за подключение 
(технологическое 
присоединение) 0,00                         
плата за подключение 
(технологическое 
присоединение), уста-
навливаемая в индиви-
дуальном порядке 0,00                         
капитальные вложения 
за счет прибыли в 
составе тарифа на 
водоснабжение 6 000,00                 2 000,00 2 500,00 1 500,00   
амортизационные 
отчисления 0,00                         
источники прошлых 
лет 0,00                         

Всего, в т.ч.   6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 500,00 1 500,00 0,00 
1 этап   0,00                         
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2 этап   4 500,00                 2 000,00 2 500,00     
3 этап   1 500,00                     1 500,00   
4 этап   0,00                         

  Всего, в том числе 
236 960,38 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 10 000,00 20 000,00 16 566,90 29 000,00 22 000,00 39 435,00 36 500,00 48 458,48 

плата за подключение (технологическое присоединение) 

44 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 065,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 
плата за подключение (технологическое присоединение), 
устанавливаемая в индивидуальном порядке 

30 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 935,00 10 000,00 18 325,00 
капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа 
на водоснабжение 56 815,50 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 12 215,50 0,00 2 000,00 2 500,00 1 500,00 3 600,00 
амортизационные отчисления, в том числе: 

52 028,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 286,40 19 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 2 742,00 
        по  объектам созданным за счет бюджетных средств 

1 934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
        по  объектам с продленным сроком полезного ис-
пользования 6 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 519,00 0,00 0,00 0,00 
        по объектам с переоценкой первоначальной стоимо-
сти 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 17 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 
источники прошлых лет 

45 202,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 202,90 
 экономия расходов в результате реализации мероприятий 

инвестиционной программы 8 588,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 588,58 
    

           
    

  Всего, в т.ч.  
236 960,38 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 10 000,00 20 000,00 16 566,90 29 000,00 22 000,00 39 435,00 36 500,00 48 458,48 

  1 этап  
2 174,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 174,38 

  2 этап  
4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 500,00 0,00 0,00 

  3 этап  
230 286,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 10 000,00 20 000,00 16 566,90 29 000,00 20 000,00 36 935,00 36 500,00 46 284,10 

  4 этап  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

1 этап * Внесение уточнений в локальные сметные расчеты, подготовка заданий на проектирование, проведение закупки по услугам проектирования, подготовка ПД, экспертизы ПД 

2 этап * Подготовка заданий на закупку материалов, закупка и доставка материалов 

3 этап * Выполнение СМР 

4 этап * Оформление необходимой документации, ввод объекта в эксплуатацию 
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Расчет амортизационных отчислений существующих основных фондов к инвестиционной программе 

 
Таблица 16 

 

№  п/п Наименование оборудования 

Дата ввода в 

эксплуата-

цию 

Балансовая 

стоимость, тыс. 

руб. 

Срок полезного 

использования, 

мес./лет 

Сумма накоп-

ленной аморти-

зации за весь  

период, тыс. 

руб. 

Остаточная стои-

мость на период 

регулирования, 

тыс. руб. 

Годовая сумма 

амортизации за 

период регулиро-

вания,  тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

ВВ сталь D700 L-1975 п/эD-110 L-829 сталь D-500 

L-425 ул. Серова от ул. Доваторцев до ул. Ломоно-

сова, включая по ул. Краснофлотской 

10.01.2018 54 420 749,47 180 14 469 116,36 39 951 633,11 3 628 049,96 

2 

В/С п/э D-110 L-6612 D-160 L1931 сталь D-150     L-

892 в 573 квартале города Ставрополя 

22.06.2022 21 235 862,93 180 117 977,02 21 117 885,91 1 415 724,20 

ИТОГО: 
  75 656 612,40   14 587 093,38 61 069 519,02 5 043 774,16 
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Приложение 1 

 

ОТЧЕТ ЗА 2022 ГОД 

 

МУП «ВОДОКАНАЛ» г. Ставрополь 

 
о выполнении инвестиционной программы МУП «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя по развитию централизованной системы холодного 

водоснабжения на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края на 2015-2023 годы (утв. приказом ми-

нистерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края  от 29 октября 2014 г. № 655, в ред. при-

каза министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 11 ноября 2022 г. № 331) 

 

по состоянию на 31.12.2022 года 

 
№ 
п/п 

№   меро-
приятия в 

ИП 

Наименование мероприя-
тия ИП 

Плановые показатели ИП на 
2022 г.** 

Фактические показатели ИП  за 
2022 г. ** 

Выполнение ИП с начала реализации по состоянию 
на 01.01.2023 г.** 

Численность 
населения* 

Примечание (показатели 
без НДС) 

Объём 

средств, тыс. 

руб. 

Основные тех-

нические харак-

теристики 

Объём средств Основные тех-

нические харак-

теристики 

Объём средств основные техниче-

ские характеристики 

утверждено в 
программе 

ед. изм. кол-
во 

тыс. 
руб 

% кол-во % план, 
тыс.руб 

факт, 
тыс.руб. 

% план, 
кол-во 

факт, 
кол-

во 

% 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов 

1 1.1. Реконструкция водовода 

диаметром  500 мм по 

улице Серова на участке 
от улицы Доваторцев до 

улицы Ломоносова про-

тяженностью 1,35 км с 
увеличением диаметра до 

700 мм 

0,00 км - 0,00 0,0 - - 54 204,00 54 069,88 99,8 1,35 1,975 146,3   Мероприятие выполнено в 

2017 году. 

2 1.2. Реконструкция водовода 

Юго-Западного района 

города Ставрополя от 

улицы Ленина, 456 до 

перекрестка улиц Дова-

торцев и Шпаковской 
протяженностью 2,1 км с 

увеличением диаметра до 

1200 мм 

26 350,30 км - 0,00 0,0 - - 202 052,00 0,00 0,0 2,1 - 0,0   Выполнена разработка 

проектной и рабочей доку-

ментации в рамках заклю-

ченного договора, с услови-

ем получения положитель-

ного заключения государст-
венной экспертизы. Идет 

разработка сметной доку-

ментации. 
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3 1.3. Реконструкция комплекса 
"Очистные сооружения 

водопровода" по улице 

Ленина, 456 с увеличени-
ем мощности на 50 тыс. 

м3/сут. 

933,60 тыс. 
м3/сут. 

- 933,57 100,0 - - 328 601,20 37 076,19 11,3 50,00 - 0,0   Выполнены работы по 
корректировке сметной 

документации. Получено 

положительное заключение 
государственной эксперти-

зы. 

4 2.1. Строительство  водовода в 

северо-восточную зону 
города Ставрополя от 

проспекта Кулакова до 

улицы Пригородной 

диаметром 630 мм протя-

женностью 10 км 

19 121,60 км - 40,00 0,2 - - 255 574,00 119 866,62 46,9 10,000 5,498 55,0   Ведутся работы по оформ-

лению сервитута. 

5 2.2. Строительство сетей 

водоснабжения в 573 
квартале города Ставро-

поля, 1 этап: разработка 

проектной и рабочей 
документации 

0,00 - -   0,0 - - 3 632,50 3 632,25 100,0 - - -   Мероприятие выполнено в 

2020 году. 

6 2.3. Строительство сетей 

водоснабжения в 573 
квартале города Ставро-

поля 

0,00 км 9,816 8 171,55 30,7 3,079 31,37 26 603,70 17 603,61 66,2 9,816 9,435 96,1   Мероприятие выполнено в 

2022 году. 

Всего по группе 1 46 405,50     9 145,12 19,7     870 667,40 232 248,56 26,7           

Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов 

7 2.4. Корректировка проектной 

и рабочей документации 

по объекту: "Строительст-
во подающего водовода на 

очистные сооружения 

города Ставрополя" 

0,00 - - 0,00 0,0     7 257,00 4 953,42 68,3 - -      Мероприятие выполнено в 

2021 г. 

Всего по группе 2 0,00     0,00 0,0     7 257,00 4 953,42 68,3           

Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения 

Всего по группе 3 - - - - - - - - - - - - -     

Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэфективности объектов централизо-

ванных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий 

8 4.1. Модернизация автотранс-

порта 

7 400,00 шт. 1 7 477,48 101,0 4 400,00 24 560,00 18 137,99 73,9 7,00 6,00 85,7   Выполнена закупка грузо-

вого автомобиля КАМАЗ, а 

так же   3-х автомобилей 
УАЗ. 

9 4.2. Модернизация технологи-

ческого оборудования на 
объектах централизован-

ной системы холодного 

водоснабжения  

0,00     0,00 0,0     6 000,00 0,00           В соответствии с графиком 

реализации инвестицион-
ной программы начало 

выполнения мероприятия 

запланировано на 2023 год. 

Всего по группе 4 7 400,00     7 477,48 101,05     30 560,00 18 137,99 59,4           
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Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения 

Всего по группе 5 - - - - - - - - - - - - -     

Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению 

возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 

10 3.1. Строительство первого 

пояса зоны санитарной 
охраны резервуара желе-

зобетонного 6000 м3, 

улица Машиностроителей 

в районе жилого дома № 

59 

0,00 шт. - 0,00 0,0 - - 1 371,00 0,00 0,0 1 - 0,0   В соответствии с графиком 

реализации инвестицион-
ной программы начало 

выполнения мероприятия 

запланировано на 2023 год. 

11 3.2. Строительство первого 

пояса зоны санитарной 

охраны резервуаров по 
6000 м3 каждый, ул. 

Маршала Жукова, 27а 

0,00 шт. - 0,00 0,0 - - 1 371,00 0,00 0,0 1 - 0,0   В соответствии с графиком 

реализации инвестицион-

ной программы начало 
выполнения мероприятия 

запланировано на 2023 год. 

Всего по группе 6 0,00     0,00       2 742,00 0,00             

ИТОГО по программе 53 805,50     16 

622,60 

30,9     911 226,40 255 339,97 28,0           
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Приложение 1 

 

ОТЧЕТ 

МУП «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя 

об использовании средств, предусмотренных в качестве источника финансирования инвестиционной 
программы МУП "ВОДОКАНАЛ" города Ставрополя по развитию централизованной системы хо-
лодного водоснабжения на территории муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края на 2015-2023 годы (утв. приказом министерства строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства Ставропольского края  от 29 октября 2014 г. № 655, в ред. приказа 
министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 11 ноября 2022 г. № 331) 

по состоянию на 30.06.2023 года 

№ 

п/п 
Источники финансирования 

План                                      
на период с 

01.01.2015 по 

30.06.2023 

Факт                                    
за период с 

01.01.2015 по 

30.06.2023 

Исполнение 

тыс. руб. тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 

1. Собственные средства 
523 128,10 265 669,38 50,8% 

1.1. амортизационные отчисления 
11 371,00 0,00 0,0% 

1.2. прибыль, направленная на инвести-

ции * 420 006,00 201 802,40 48,0% 

1.3. средства, полученные за счет платы за 

подключение** 81 954,00 54 069,88 66,0% 

1.4. прочие собственные средства, в т. ч. 

средства от эмиссии ценных бумаг*** 9 797,10 9 797,10 100,0% 

2. Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 

2.1. кредиты -  -  -  

2.2. займы организаций -  -   - 

2.3. прочие привлеченные средства -  -   - 

3. Бюджетное финансирование 0,00 0,00 0,00 

4. Прочие источники финансирова-

ния, в т. ч. лизинг 
0,00 0,00 0,0% 

  ИТОГО по программе 523 128,10 265 669,38 50,8% 

 

* прибыль, направленная на инвестиции - объем капитальных вложений в тарифе на водоснабжение 

** средства, полученные за счет платы за подключение - в том числе плата за подключение, установлен-
ная в индивидуальном порядке 

*** прочие собственные средства, в т. ч. средства от эмиссии ценных бумаг - нераспределенная прибыль 
прошлых лет 
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Приложение 2 

 

Перечень автомобилей по мероприятию «Модернизация автотранспор-

та» 

№ 
п/п 

Наименование 
Функциональные, технические и качественные характери-

стики 

Коли-
чество, 
шт. 

1. Автомобиль УАЗ  Грузовое транспортное средство. 
Автомобиль полноприводный, 5-ти местный грузовой остек-
ленный фургон. Кабина цельнометаллическая, оснащена 
тремя боковыми одностворчатыми дверями и задней дву-
створчатой дверью. Кабина должна быть оборудована ото-
пителем салона водителя и пассажирского салона, системой 
обдува ветрового стекла, системой вентиляции, плафонами 
освещения обеих салонов, 
термо - шумоизоляцией.  
 
Кузов: 
Тип кузова: фургон. 
Высота: не менее 2064 мм. 
Ширина: не менее 1940 мм или 2170 мм (с учетом зеркал). 
Длина: не менее 4390 мм. 
Дорожный просвет: не менее 205 мм. 
Колёсная база: не менее 2300 мм. 
Колея передняя: не менее 1465 мм. 
Колея задняя: не менее 1465 мм. 
Количество мест для сидения (с учётом водителя): 5 (4+1). 
Полная масса: не менее 2830 кг. 
Снаряженная масса: не менее 1890 кг. 
Нагрузка на переднюю/заднюю ось: не менее  
1300 кг. /1430 кг. 
Объем грузового отсека минимальный: не менее 3,1 м3. 
 
Эксплуатационные показатели: 
Максимальная скорость движения: не менее  
127 км/ч. 
Объём топливного бака: не менее 50 л. 
Дополнительный топливный бак: не менее 27 л. 
Используемая марка топлива: не менее  
Бензин АИ-92-К5. 
Экологический стандарт: не менее Евро 5. 
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км: не более 11,2 
л. 
Размер дисков: не менее 6.5Jx16H2. 
Размер шин: 225/75 R 16. 
 
Двигатель: 
Тип двигателя: бензиновый. 
Количество цилиндров: не менее 4. 
Диаметр цилиндра: не менее 95,5 мм. 
Максимальный крутящий момент: не менее  
198 Нм. 
Мощность двигателя (л.с./кВт): не менее 112,2/82,5. 
Объём двигателя: не менее 2693 см3. 
Обороты максимальной мощности: не менее 4250 об/мин. 
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Расположение цилиндров: рядное. 
Обороты максимального крутящего момента: не менее 2500 
об/мин. 
 
Трансмиссия и управление: 
Диаметр разворота (по оси переднего внешнего колеса): не 
менее 6,3 м. 
Привод: 4х4 с подключаемым передним приводом. 
Тип КПП: механическая. 
Количество передач: не менее 5. 
Рулевое управление: рулевой привод с гидроусилителем ру-
ля. 
Раздаточная коробка: не менее 2-ступеней с механическим 
приводом. 
 
Подвеска и тормоза: 
Передние тормоза: с дисковыми механизмами вентилируе-
мые. 
Задние тормоза: с барабанными механизмами. 
Передняя подвеска: зависимая, рессорная. 
Задняя подвеска: зависимая, рессорная. 
 
Дополнительное описание: 
-система выпуска экологического класса 0; 
-дополнительный топливный бак; 
-стабилизатор передней подвески; 
-окраска кузова однослойными эмалями, неметаллик; 
-диски штампованные 16" ЕТ 40; 
-шины 225/75R16; 
-полноразмерное запасное колесо; 
-управление рулевое с ГУР с двухшарнирной рулевой ко-
лонкой;  
-тормоз стояночный барабанный трансмиссионный под 5-ти 
ступенчатую КП; 
-тормоза передние дисковые, задние барабанные; 
-локеры на передних и задних колесах; 
-кабина 5-ти местная 3-х дверная с трехместным сиденьем по 
ходу движения вдоль перегородки грузового отсека и 2-мя 
сиденьями для оформления документов; 
-АКБ с газоотводной трубкой; 
-устройство ЭРА-ГЛОНАСС; 
-ремни безопасности инерционные, на передних сиденьях; 
-ремни безопасности в салоне поясной на среднем сиденье 
по ходу движения и диагонально поясные, на крайних си-
деньях по ходу движения; 
-травмобезопасные оси поворотных форточек передних две-
рей; 
-инструкционные и предупреждающие таблички; 
-дополнительный сигнал торможения;  
-световозвращатели на задних бамперах; 
-колпаки на ступицах передних колес;  
-передний бампер с накладками; 
-обечайка номерного знака;  
-наружные ручки дверей с единым ключом с замком зажига-
ния; 
-блок реле и предохранителей (единый); 
-бачок омывателя ветрового стекла объёмом 5,2 литра; 
-аварийный выключатель сигнализации с подсветкой; 
-единая комбинация приборов; 
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-выключатель зажигания с противоугонным устройством;  
-многофункциональные подрулевые переключатели;  
-ящик для мелких вещей; 
-вырез в панели приборов под установку 1 DIN магнитолы; 
-мягкая обивка передних дверей; 
-мягкая обивка салона и кабины; 
-жёсткая обивка салона; 
-сиденья водителя и пассажира с трехточечным креплени-
ем,сиденье водителя с продольной регулировкой и регули-
ровкой наклона спинки; 
-отопитель салона с электронасосом в системе отопления; 
-направляющие сопла в ноги водителя и пассажира в системе 
отопления; 
-перегородка между пассажирским салоном и грузовым от-
секом; 
-стол в салоне на передней перегородке; 
-2 плафона освещения; 
-одна откидная подножка двери задка. 

 Автомобиль УАЗ  
 

Автобус полноприводный категории B (мест 8+1). 
Автобус 9 местный, 8 мест для пассажиров. Кабина цельно-
металлическая, оснащена тремя боковыми одностворчатыми 
дверями и задней двустворчатой дверью. Кабина должна 
быть оборудована отопителем салона водителя и пассажир-
ского салона, системой обдува ветрового стекла, системой 
вентиляции, плафонами освещения обеих салонов,   
термо - шумоизоляцией.  
 
Кузов: 
Тип кузова: микроавтобус. 
Цвет: оттенки серого. 
Высота: не менее 2064 мм. 
Ширина: не менее 1940 мм. или 2170 мм. (с учетом зеркал). 
Длина: не менее 4363 мм. 
Дорожный просвет: не менее 205 мм. 
Колёсная база: не менее 2300 мм. 
Колея передняя: не менее 1465 мм. 
Колея задняя: не менее 1465 мм. 
Количество мест для сидения (с учётом водителя): 9 (8+1). 
Полная масса: не менее 2880 кг. 
Снаряженная масса: не менее 2005 кг. 
Нагрузка на переднюю/заднюю ось: не менее  
1440 кг. /1440 кг. 
 
Эксплуатационные показатели: 
Максимальная скорость движения: не менее  
127 км/ч. 
Объём топливного бака: не менее 50 л. 
Дополнительный топливный бак: не менее 27 л. 
Используемая марка топлива: не менее  
Бензин АИ-92-К5. 
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км: не более 11,2 
л. 
Размер дисков: не менее 6.5Jx16H2. 
Размер шин: 225/75 R 16. 
Двигатель: 
Тип двигателя: бензиновый. 
Количество цилиндров: не менее 4. 
Диаметр цилиндра: не менее 95,5 мм. 
Мощность двигателя (л.с./кВт): не менее 112,2/82,5. 
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Объём двигателя: не менее 2693 см3. 
Обороты максимальной мощности: не менее 4250 об/мин. 
Расположение цилиндров: рядное. 
Обороты максимального крутящего момента: не менее 2500 
об/мин. 
Экологический класс: 0. 
 
Трансмиссия и управление: 
Привод: 4х4 с подключаемым передним приводом. 
Тип КПП: механическая. 
Количество передач: не менее 5. 
Рулевое управление: рулевой привод с гидроусилителем ру-
ля. 
Раздаточная коробка: не менее 2-ступеней с механическим 
приводом. 
 
Подвеска и тормоз: 
Передние тормоза: с дисковыми механизмами вентилируе-
мые. 
Задние тормоза: с барабанными механизмами. 
Передняя подвеска: зависимая, рессорная. 
Задняя подвеска: зависимая, рессорная. 
 
Дополнительное описание: 
-инструкционные и предупреждающие таблички; 
-травмобезопасные оси поворотных форточек передних две-
рей; 
-световозвращатели на задних бамперах 
накладки петель; 
-внутреннее зеркало заднего вида; 
-3 плафона освещения (один плафон освещения в кабине и 
два в салоне); 
-два одноместных сиденья в третьем ряду с диагонально-
поясными инерционными ремнями безопасности; 
-направляющие сопла в ноги водителя и пассажира в системе 
отопления; 
-сиденье одно одноместное и одно двухместное во втором 
ряду с диагонально-поясными инерционными ремнями безо-
пасности (на сиденье только замок ремня); 
-два одноместных сиденья против хода движения вдоль пе-
регородки салона с поясными инерционными ремнями безо-
пасности; 
-стол в салоне на передней перегородке; 
-нижняя перегородка в салоне с накладкой; 
-одна откидная подножка двери задка; 
-один поручень двери задка; 
-бачок омывателя ветрового стекла объёмом 5,2 литра; 
-отопитель салона с электронасосом в системе отопления; 
-сиденья водителя и пассажира с трехточечным креплением; 
-сиденье водителя с продольной регулировкой и регулиров-
кой наклона спинки; 
-мягкая обивка салона и кабины; 
-мягкая обивка передних дверей; 
-вырез в панели приборов под установку 1 din магнитолы; 
-ящик для мелких вещей; 
-многофункциональные подрулевые переключатели; 
-выключатель зажигания с противоугонным устройством; 
-единая комбинация приборов; 
-аварийный выключатель сигнализации с подсветкой; 
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-уплотнитель с а/м хантер проёмов передних дверей; 
-блок реле и предохранителей (единый); 
-наружные ручки дверей с единым ключом с замком зажига-
ния; 
-замок двери задка с возможностью открывания изнутри при 
закрытом на ключ замке. 

 Аварийно-

ремонтный автомо-

биль (специальный, 

мастерская) 

Фургон автомастерская с цельнометаллической двух двер-
ной кабиной капотного типа с количеством мест 1+2,  и на-
личие грузового отсека,  с необходимым инструментом, обо-
рудованием и грузом для проведения ремонтных работ. 
 
Тип ТС Специальный -мастерская 
Колесная формула 4х2 
 
Мощность двигателя, л. с. не менее 117,2 
Экологический класс Евро-4 
Тип двигателя Дизельный, рядный с количеством ци-
линдров не менее 4, с турбонаддувом и охлаждением над-
дувного воздуха. 
Объем двигателя Не менее 4,43 литра 
Тип КПП механика 
Количество передач Не менее5 
Рулевое управление С гидроусилителем руля 
Тормоза Колодочные барабанного типа с пневмо усили-
телем 
Колесная база Не менее 3770мм 
Дорожный просвет Не менее 253мм 
Колея передних/задних колес Не менее 1740/1690мм 
Размер шин 8,25R20 
Ошиновка задних колес двойная 
Передняя подвеска Зависимая рессорная 
Задняя подвеска Зависимая рессорная 
Объем топливного бака Не менее 105л. 
Разрешенная макс. масса Не менее 5950кг. 
Состав панелей, плакированный металл – ППС толщина
 не менее 40 мм 
Внутренняя сторона грузового отсека ламинированная фане-
ра  Не менее 6 мм 
Задние распашные двери наличие 
Одностворчатая, боковая дверь с окном и откидной лестни-
цей, по ходу, с правой стороны возле кабины наличие 
Боковое раздвижное окно наличие 
Открывающийся вентиляционный люк (800х800 мм) с левой 
стороны фургона напротив боковой двери наличие 
В грузовом отсеке наличие кронштейнов для крепления бал-
лонов с кислородом и пропаном в задних углах фургона
 2 шт. 
Оборудование мастерской  
Верстак с тисками и тремя инструментальными ящиками
 Наличие 
Напротив верстака рундук размером 1200х400 Наличие 
Бензиновый генератор мощностью не менее 5Квт Наличие 
Автономный отопитель грузового отсека  наличие 
Габаритные размеры, мм. Длина не менее 6240, не более 
6535 
Ширина не менее 2330, не более 2350 
Высота не менее 3000, не более 3200 
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 Автомобиль: LADA Легковой автомобиль. 
Автомобиль легковой повышенной проходимости, 
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4x4 полноприводный, с постоянным приводом на две оси.  
Кузов цельнометаллический, 3-х дверный типа универсал.  
Кузов: 
Цвет: белый. 
Тип кузова: универсал. 
Высота: 1640 мм. 
Ширина: 1680 мм. 
Длина: 3740 мм. 
Дорожный просвет: 200 мм. 
Колёсная формула: 4х4. 
Ведущие колеса: все. 
Колёсная база: 2200 мм. 
Колея передняя: 1440 мм. 
Колея задняя: 1420 мм. 
Количество мест для сидения: 4. 
Технически допустимая максимальная масса: 1610 кг., 
Снаряженная масса: 1285 кг. 
Расположение двигателя: переднее продольное. 
Эксплуатационные показатели: 
Максимальная скорость движения: 142 км/ч. 
Объём топливного бака: 42 л. 
Используемая марка топлива: Бензин АИ-95-К5. 
Экологический стандарт: Евро 2. 
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км: 9,9 л. 
Размер дисков: 16 легкосплавные диски 
Размер шин: 175/80 R16. 
Двигатель: 
Тип двигателя: бензиновый. 
Количество цилиндров: 4. 
Максимальный крутящий момент: 129 Нм. 
Мощность двигателя (л.с./кВт): 83/61. 
Объём двигателя: 1690 см3. 
Расположение цилиндров: рядное. 
Система питания: впрыск топлива с электронным управле-
нием. 
Трансмиссия и управление: 
Тип трансмиссии: 5-ступенчатая механическая коробка пе-
ремены передач. 
Привод: 4х4, постоянный полный. 
Тип КПП: механическая. 
Количество передач: 5. 
Раздаточная коробка: с понижающим рядом передач, с ме-
жосевым дифференциалом, принудительной блокировкой 
межосевого дифференциала. 
Рулевой механизм: рулевой привод с гидроусилителем руля. 
Подвеска: 
Передняя подвеска: независимая, на поперечных рычагах, 
пружинная, с гидравлическими телескопическими амортиза-
торами и стабилизатором поперечной устойчивости. 
Задняя подвеска: зависимая, рычажная, пружинная, с гид-
равлическими телескопическими амортизаторами. 
Дополнительное описание: 
Безопасность: 
-индикация не застёгнутого ремня безопасности водителя; 
-подголовники задних сидений 2 шт.; 
-система экстренного оповещения эра глонасс упрощенная; 
-дневные ходовые огни; 
Комфорт: 
-дополнительный пакет шумоизоляции; 
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-виброизоляция; 
-гидроусилитель рулевого управления; 
-электростеклоподъемники передних дверей; 
-подогрев передних сидений; 
-электропривод и обогрев наружных зеркал; 
-кондиционер; 
-магнитола с 2-мя динамиками; 
-комплект ковриков салона; 
-антенна наружная. 
Экстерьер: 
-16'' легкосплавные диски; 
-запасное колесо временного использования 16''. 

 


